1.1 Організація і виконання робіт з монтажу систем автоматизації на підприємствах 
Монтажні роботи, їх організація, характеристика і виконання, індустріалізація монтажних робіт.
Монтажне управління, його структура, виробнича база, призначення і характеристика окремих підрозділів.
Проектно-кошторисна документація на виконання монтажних робіт: схема автоматизації і схеми принципові електричні і пневматичні, загальні види щитів і пультів, схеми з'єднань/таблиці/і схеми підключень, плани трас, установчі креслення засобів автоматизації, кошториси. Проект виконання робіт, його склад і зміст.
Обладнання монтажно-заготівельних дільниць. Основні і допоміжні матеріали, що використовуються при монтажі засобів автоматизації.
Порядок поставки обладнання, засобів автоматизації і матеріалів на підприємства.
Виробництво робіт по монтажу систем автоматизації здійснюють на основі проекту проведення робіт (ППР) Мета ППР:
· це підвищення організаційно - технічного рівня монтажу;
· зниження собівартості монтажних робіт;
· підвищення    продуктивності    праці,    скорочення    термінів    і
підвищення якості монтажу.
Такий проект розробляється у монтажних управліннях. Вихідними даними для розробки ППР є:
Робоча документація з автоматизації технологічних процесів;
Завдання на розробку ППР, яке включає в себе назву об'єкта, склад, терміни монтажу системи автоматизації, об'єм будівельно - монтажних робіт;
Робочі креслення;
Проект організації виробництва. ППР складається із:
•
пояснювальної записки;
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