2. Організація і виробництво робіт з наладки засобів виміру і систем автоматичного регулювання технологічними
процесами.
2.1. Технологія налагоджувальних робіт
Зміст і стадії налагоджувальних робіт: роботи першої стадії; роботи другої стадії; роботи третьої стадії, інженерна підготовка пусконалагоджувальних робіт. Прилади і оснастка для проведення пусконалагоджувальних робіт: вибір апаратури для передмонтажної перевірки і автономного налагоджування засобів виміру; Серійна апаратура і прилади для пусконалагоджувальних робіт.
Закінчивши монтаж приступають до пуску і наладки систем автоматичного контролю і регулювання (САК і САР). Для цього проводять випробування змонтованих схем з приладами і регуляторами, перевіряють відповідність змонтованих приладів з вимогами проектних креслень, перевіряють заземлення щитів і приладів
Всі вимірювальні прилади розаретовують. На реєструючі прилади встановлюють діаграми, перо промивають в спирті, заповнюють спеціальним чорнилом за допомогою піпетки. Включають прилад і визначають його стан.
В мілівольтметрах, логометрах і мостах проводять підгонку опору лінії зв'язку до величини вказаної на шкалі.
В мілівольтметрах і потенціометрах перевіряють полярність підключення термопар.
Перевірку роботи вимірювальних схем потенціометрів і мілівольтметрів проводять за допомогою регульованого джерела живлення, яке підключають замість термопари. Змінюючи величину поданої напруги контролюють переміщення стрілки по оцифрованим поділкам, перевіряючи при цьому роботу сигналізації.
Вимірювальні схеми мостів і логометрів перевіряють підключивши їх до магазину опорів МСР63.
Для проведення  налагоджувальних робіт використовують переносні
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